



Necesito actualizarles sobre el estado de nuestro proyecto del nuevo edificio de la iglesia. En nuestra reunión de resumen de ofertas el viernes 23 de agosto, Nabholz presentó las ofertas y el costo total de construcción, de entre \$13.5 y \$14.0 millones. El costo más bajo de \$13.5 millones refleja la aceptación de las ofertas más bajas, lo que podría impactar la calidad de la construcción. Incluso el total de la oferta más baja supera nuestro presupuesto de construcción de \$11.0 millones y excedería el préstamo de \$5.0 millones para el cual la parroquia fue aprobada.

Como resultado de los costos de construcción más altos de lo esperado, el Equipo de Diseño/Equipo Central, con la aprobación del Consejo Parroquial, recomienda que busquemos un diseño diferente para la nueva iglesia. Seguimos manteniendo la visión de construir una iglesia católica identificable y hermosa, pero debe ser un diseño que se ajuste a nuestro presupuesto actual.

Durante los últimos dos años, hemos trabajado para cumplir con la visión original del diseño de la nueva iglesia. Movimos varios elementos de nuestro diseño original de la iglesia a fases futuras y modificamos muchos aspectos del diseño para hacerlo más asequible. Sin embargo, debido a la complejidad del diseño, algunos cambios requeridos y el impacto de la inflación, no pudimos entregar el diseño actual dentro del presupuesto. No veo una manera viable de avanzar con el diseño actual dadas las modificaciones que ya hemos hecho.

La necesidad de una iglesia sigue siendo muy real. Vamos a reagruparnos y encontrar un diseño que satisfaga las necesidades de nuestra parroquia y nuestro presupuesto, que incluya tantos elementos deseados por nuestros feligreses como sea posible, y que contenga planes para expandirse en el futuro y añadir más edificios. He hablado de la situación actual con el Obispo Taylor, y él apoya completamente que avancemos con un diseño más asequible.

Nuestros feligreses han respondido generosamente a nuestra campaña capital, brindándonos la mejor respuesta en toda nuestra historia y dándonos la mejor oportunidad para construir una iglesia. Estamos en proceso de contactar a los donantes para actualizarlos. Todo el dinero recaudado para la iglesia se destinará exclusivamente a la construcción de la iglesia y seguirá generando intereses, tal como lo hace nuestro saldo de ahorros para el edificio de más de \$6 millones. Les pedimos que por favor continúen honrando sus promesas de pago para poder construir nuestra nueva iglesia.

Agradecemos su comprensión, apoyo y flexibilidad mientras avanzamos. Este atraso no es algo que estábamos esperando, pero continuamos con la esperanza de comenzar la construcción de nuestra nueva iglesia. Tendremos una reunión parroquial el 19 de septiembre a las 7 p.m. en el salón 225 para responder a las preguntas que puedan tener sobre el tema. Estamos en las primeras etapas de desarrollo del nuevo plan, por lo que es posible que no podamos responder todas sus preguntas. Si tienen alguna pregunta inmediata, no duden en contactar a Bob Mahler (coordinador del proyecto de la nueva iglesia) a bmahler@sjfay.com.

Sinceramente en Cristo,

Padre Jason Tyler, Párroco